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президиумом (штабом)

Правительственной комиссии
по региональному развитию
в Российской Федерации

(протокол от 11 июля 2025 г. № 89пр)

ПОРЯДОК
мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения объектов капитального
строительства и приобретения объектов недвижимого имущества

1. Настоящий порядок мониторинга строительства, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов
капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества
разработан в соответствии с пунктом 30 Положения о порядке формирования и
ведения реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого
имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых
осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 мая 2024 г. № 702 "Об управлении капитальными вложениями, финансовое
обеспечение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств
федерального бюджета" (далее соответственно - мониторинг, реестр, Положение).

Настоящий документ не распространяется на объекты капитального
строительства и объекты недвижимого имущества, сведения о которых
составляют государственную тайну или относимую к охраняемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации иную информацию ограниченного
доступа.

2. Мониторинг осуществляется в отношении:
а) объектов капитального строительства и объектов недвижимого

имущества, сведения о которых включены в реестр, в том числе определенных по
результатам детализации мероприятий, предусматривающих строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) объектов капитального строительства или приобретение



2

объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности),
включая мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, а
также по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования;

б) иных объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)
и приобретаемых в государственную собственность субъектов Российской
Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества,
источником финансового обеспечения строительства, реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, технического перевооружения или приобретения
которых являются предоставленные из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иные межбюджетные трансферты.

3. Мониторинг осуществляется в компоненте управления капитальными
вложениями подсистемы бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" (далее - компонент системы "Электронный
бюджет").

Результаты, полученные при мониторинге, отражаются в государственной
автоматизированной информационной системе "Управление" и на
информационных панелях (дашбордах) Аппарата Правительства Российской
Федерации.

4. Мониторинг осуществляется по перечню контрольных точек,
утверждаемому в соответствии с абзацем первым пункта 30 Положения (далее -
контрольные точки), контрольной информации "Прирост степени готовности"
согласно пункту 8.1 настоящего документа, а также в соответствии с иными
сведениями об объектах капитального строительства и объектах недвижимого
имущества, получаемых автоматически на основании данных, содержащихся в
государственных информационных системах и других информационных ресурсах.

Для мониторинга также используется и отражается в государственной
автоматизированной информационной системе "Управление" информация
Федерального казначейства о фактически произведенных расходах на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства и
приобретение объектов недвижимого имущества.

5. В целях мониторинга в сведениях об объекте капитального строительства
(объекте недвижимого имущества), формируемых в компоненте системы
"Электронный бюджет" (далее - сведения об объекте), в отношении каждого
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
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определяются все контрольные точки по перечню, указанному в пункте 4
настоящего документа, и планируемые сроки их достижения:

а) главными распорядителями средств федерального бюджета совместно
с государственными заказчиками (застройщиками), органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и их государственными
(муниципальными) заказчиками (застройщиками), за исключением случая,
указанного в подпункте "б" настоящего пункта;

б) уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации совместно с государственными (муниципальными)
заказчиками (застройщиками) - в случае предоставления единой субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, являющейся
источником финансового обеспечения строительства, реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального
строительства или приобретения объектов недвижимого имущества.

6. В сведениях об объекте допускается определение дополнительных
контрольных точек, предусмотренных методическими рекомендациями
проектного офиса Правительства Российской Федерации, разработанных
в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, регулирующими вопросы организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации.

7. В отношении объекта капитального строительства не требуется
установление следующих контрольных точек:

а) "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" - если
получение разрешения на строительство объекта капитального строительства
не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) "Получены положительные заключения по результатам государственных
экспертиз" - если государственная экспертиза проектной документации на объект
капитального строительства не требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

в) "Земельный участок предоставлен заказчику" - при осуществлении
застройщиком строительства объекта капитального строительства на земельном
участке иного правообладателя, а также при осуществлении реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта
капитального строительства в границах имеющегося земельного участка;

г) "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" - если в целях
строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения объекта капитального строительства не требуется
получение разрешения на строительство в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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д) "Заключение органа государственного строительного надзора получено" -
если получение заключения органа государственного строительного надзора
не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения
(теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)" - если
подключение объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, сетям связи не предусмотрено проектной
документацией на объект капитального строительства.

В случае если для объекта капитального строительства не требуются
отдельные из указанных контрольных точек, они исключаются из мониторинга,
и в компоненте системы "Электронный бюджет" приводится комментарий "не
требуется" (с указанием соответствующего обоснования).

8. Планируемые сроки достижения контрольных точек должны
соответствовать требованию, предусмотренному абзацем пятым пункта 30
Положения, и определяются с учетом следующих положений:

а) сроки достижения контрольных точек должны быть распределены в
течение года, не допускается определение одинаковых плановых дат достижения
для двух и более контрольных точек;

б) срок достижения контрольной точки "Получены положительные
заключения по результатам государственных экспертиз" в отношении объекта
капитального строительства не должен превышать 1 апреля финансового года или
иную дату, определенную в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации;

в) срок достижения контрольной точки "Контракт на выполнение
строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен" в отношении
объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества не
должен превышать 1 июня финансового года или иную дату, определенную в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации;

г) срок достижения контрольной точки "Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества произведена" в отношении объекта
капитального строительства рекомендуется определять в течение 20 рабочих дней
после срока достижения контрольной точки "Выдано разрешение на ввод
в эксплуатацию объекта капитального строительства".

8.1. В целях мониторинга в сведениях об объекте в отношении каждого
объекта капитального строительства контрольная информация "Прирост степени
готовности" (с указанием планируемого срока достижения) определяется
указанными в пункте 5 лицами в следующих случаях:

перераспределение бюджетных ассигнований в целях опережающего
финансирования объекта капитального строительства (к которому не относятся
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случаи изменения сметной стоимости объекта капитального строительства), если
одновременно не вносятся изменения в мониторинг в части досрочного
достижения одной или нескольких из установленных контрольных точек по
объекту капитального строительства;

перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Российской Федерации, результатом которого определено
достижение степени готовности (кроме случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта).

Плановое значение контрольной информации "Прирост степени готовности"
вносится на конкретную дату до завершения текущего финансового года.

9. Информация о фактическом достижении контрольных точек
(контрольной информации "Прирост технической готовности") с документальным
подтверждением отражается в компоненте системы "Электронный бюджет" в
срок не позднее плановой и (или) фактической даты достижения контрольной
точки (контрольной информации):

а) получателем средств федерального бюджета, являющимся
государственным заказчиком, либо действующим от его лица федеральным
государственным бюджетным, автономным учреждением, федеральным
государственным унитарным предприятием, государственной корпорацией
(компанией), публично-правовой компанией, юридическим лицом, акции (доли)
которого принадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию - в случае если
источником финансового обеспечения капитальных вложений являются
бюджетные инвестиции в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;

б) федеральным государственным бюджетным, автономным учреждением,
федеральным государственным унитарным предприятием - в случае если
источником финансового обеспечения капитальных вложений являются
субсидии, предоставленные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;

в) иным юридическим лицом - в случае если источником финансового
обеспечения капитальных вложений являются субсидии, предоставленные
в соответствии с пунктом 8 статьи 78, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации, или бюджетные инвестиции,
предоставленные в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 80
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

г) уполномоченными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации совместно с государственными (муниципальными)
заказчиками (застройщиками) - в случае если источником софинансирования
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капитальных вложений являются субсидии или иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

В целях заполнения контрольной информации "Прирост степени готовности"
в компоненте системы "Электронный бюджет" указывается значение степени
готовности объекта капитального строительства, рассчитанное в соответствии
с методикой согласно приложению № 1 к настоящему документу, вносимое в
день формирования заявки на изменение сводной бюджетной росписи, лимитов
бюджетных обязательств.

10. Достижение контрольных точек (контрольной информации "Прирост
степени готовности") подтверждается представлением в компоненте системы
"Электронный бюджет" документов и указанием в сведениях об объекте
реквизитов согласно приложению № 2 к настоящему документу.

11. При наличии технической возможности информация о фактическом
достижении контрольных точек (с документальным подтверждением)
формируется в компоненте системы "Электронный бюджет" автоматически
посредством информационного взаимодействия с иными государственными
информационными системами и (или) другими информационными ресурсами.

12. Изменение контрольных точек и планируемых сроков их достижения
осуществляется до момента наступления плановой даты их достижения с учетом
требования, предусмотренного абзацем шестым пункта 30 Положения.

В случае если предполагается изменение планируемого срока достижения
контрольной точки (сформировано предложение об изменении контрольной
точки) и при этом новый срок превышает срок достижения контрольных точек
мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы
Российской Федерации, в рамках которой осуществляется финансовое
обеспечение строительства, реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства
или приобретения объекта недвижимого имущества, такая контрольная точка
считается измененной со дня корректировки срока достижения контрольных
точек соответствующего мероприятия (результата).

13. Изменение контрольных точек и планируемых сроков их достижения
осуществляется органами (организациями), которыми указанные контрольные
точки определены в соответствии с пунктом 5 настоящего документа.

14. Государственные заказчики (застройщики), органы государственной
власти субъектов Российской Федерации вправе представить предложения
по изменению планируемых сроков достижения контрольных точек. Главные
распорядители средств федерального бюджета рассматривают указанные
предложения в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
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15. При изменении (представлении предложений по изменению)
контрольных точек и планируемых сроков их достижения инициатор
обосновывает необходимость указанных изменений.



Приложение № 1
к Порядку мониторинга

строительства, реконструкции,
в том числе с элементами
реставрации, технического
перевооружения объектов

капитального строительства
и приобретения объектов
недвижимого имущества

МЕТОДИКА
определения степени готовности объекта капитального строительства,
сведения о котором включены (подлежат включению) в реестр объектов

капитального строительства, объектов недвижимого имущества,
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется
(планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета

1. Настоящая методика определяет порядок расчета степени готовности
объекта капитального строительства, сведения о котором включены (подлежат
включению) в реестр объектов капитального строительства, объектов
недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение
которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств
федерального бюджета.

2. Степень готовности объекта капитального строительства (СГО)
определяется по формуле:

СГО =
(ТГ + СГ)

2
,

где:
ТГ - показатель технической готовности объекта капитального

строительства (процент), рассчитываемый в соответствии с пунктом 3 настоящей
Методики;

СГ - показатель строительной готовности объекта капитального
строительства (процент), рассчитываемый в соответствии с пунктом 4 настоящей
Методики.

3. Показатель технической готовности объекта капитального строительства
(процент) (ТГ) определяется по формуле:
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ТГ =
Акт
СТ × 100%,

где:
Акт - стоимость выполненных работ и затрат, принятых заказчиком по

актам приемки по объекту капитального строительства;
СТ - стоимость расходов на строительство (реконструкцию) объекта

капитального строительства в соответствии со сметами контрактов, предметом
которых является строительство (реконструкция) объекта капитального
строительства, а также иных расходов согласно сводному сметному расчету
стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

4. Показатель строительной готовности объекта капитального строительства
(процент) (СГ) определяется по формуле:

СГ = (

𝑛

�=1

вес�× ��
) × 100,

где:
i - номер конструктивного элемента объекта капитального строительства;
n - количество конструктивных элементов объекта капитального

строительства;
Сi - процент готовности i-го конструктивного элемента объекта

капитального строительства, определяемый заказчиком в ходе контроля за ходом
и качеством выполняемых работ, в том числе в соответствии с техническими
и иными регламентами, проектной документацией, определяющей
конструктивные элементы, объем и содержание работ по ним, и другие
предъявляемые к работам требования;

весi - удельный вес i-го конструктивного элемента объекта капитального
строительства, определяемый по формуле:

вес�=
Ст�
СтЭ ,

где:
Стi - стоимость i-го конструктивного элемента объекта капитального

строительства;
СтЭ - стоимость всех конструктивных элементов объекта капитального

строительства.



Приложение № 2
к Порядку мониторинга строительства, реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения объектов капитального строительства

и приобретения объектов недвижимого имущества

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и сведений, подтверждающих фактическое достижение контрольных точек

(контрольной информации "Прирост степени готовности")

№
п/п

Наименование контрольной точки/
контрольной информации Подтверждающие документы Реквизит в сведениях об объекте

Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства

1. Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

Положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации, в том числе на предмет
достоверности определения сметной стоимости
строительства объектов в случаях, предусмотренных
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с частью 9 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Реестровая запись по номеру
положительного заключения
государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ
и дата ее присвоения

2. Земельный участок предоставлен
заказчику

Правоустанавливающие документы, подтверждающие
право собственности на земельный участок (право
пользования земельным участком, находящимся
в государственной собственности субъектов Российской
Федерации (муниципальной собственности) в
соответствии с частью 1 статьи 25, частями 1 и 1.1 статьи
39.1 Земельного кодекса Российской Федерации

Кадастровый номер земельного участка
и дата его присвоения

3. Получено разрешение Разрешение на строительство в соответствии с частью 1 Номер и дата разрешения на
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№
п/п

Наименование контрольной точки/
контрольной информации Подтверждающие документы Реквизит в сведениях об объекте

на строительство (реконструкцию) статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

строительство

4. Контракт на выполнение строительно-
монтажных работ или приобретение
объекта заключен

Информация о государственном (муниципальном)
контракте (договоре), содержащаяся в реестре контрактов,
заключенном заказчиками

Номер реестровой записи в реестре
контрактов, заключенных заказчиками,
и дата внесения сведений в указанный
реестр

5. Технологическое оборудование,
предусмотренное проектной
документацией, установлено

Акты выполненных работ, подтверждающие установку
технологического оборудования, предусмотренного
проектной документацией на выполнение работ
по строительству объекта капитального строительства,
получившей положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации, в соответствии
с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской
Федерации

Номер и дата акта выполненных работ,
подтверждающего установку
технологического оборудования

6. Объект подключен к сетям инженерно-
технического обеспечения
(теплоснабжение, водоснабжение и
канализация, электроснабжение и пр.)

Акты о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (в случае, если такое подключение
(технологическое присоединение) этого объекта
предусмотрено проектной документацией) в соответствии
с частью 1 статьи 52.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Номер и дата акта о подключении к сетям
инженерно-технического обеспечения

7. Заключение органа государственного
строительного надзора получено

Заключение о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации
требованиям к проектной документации (в том числе
с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию
и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации
частью такой проектной документации) и (или)
информационной модели (в случае, если формирование и
ведение информационной модели являются

Номер и дата заключения органа
государственного строительного надзора
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№
п/п

Наименование контрольной точки/
контрольной информации Подтверждающие документы Реквизит в сведениях об объекте

обязательными в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
в соответствии с частью 16 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

8. Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию получено

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Номер и дата разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального
строительства

9. Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
произведена

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости в соответствии с частью 1 статьи 28
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"

Кадастровый номер объекта
недвижимости и дата его присвоения

10. Прирост степени готовности Подтверждение осуществляется автоматически
на основании расчета разницы между значением степени
готовности объекта капитального строительства на
плановую дату прироста степени готовности и на дату
внесения контрольной информации

Значение фактической степени готовности
(процент) на плановую дату прироста
степени готовности

Приобретение объекта недвижимого имущества

1. Контракт на выполнение строительно-
монтажных работ или приобретение
объекта заключен

Информация о государственном (муниципальном)
контракте (договоре), содержащаяся в реестре контрактов,
заключенном заказчиками

Номер реестровой записи в реестре
контрактов, заключенных заказчиками,
и дата внесения сведений в указанный
реестр

2. Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
произведена

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости в соответствии с частью 1 статьи 28
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"

Кадастровый номер объекта
недвижимости и дата его присвоения


